



Maßnahmen

-  1. Neugestaltung der neuen Quartiereingänge
-  2. Quartiersmanagement
-  3. Gemeinschaftsgärten
-  4. Arbeit am Stadtteilimage (nicht verortet)
-  5. Freiflächenqualifizierung
-  6. Aufwertung der städtischen Grünflächen
-  7. Innenhofneugestaltung mit Spielorten
-  8. Spielplatzgestaltung
-  9. Neuorganisation der Müllsammelplätze
-  10. Barrierefreiheit in den Seniorenwohnanlagen
-  11. Fassadensanierung (nicht verortet)
-  12. Verbesserung der Verkehrssituation & Nahmobilität / Neugestaltung Homburger Hohl
-  13. Quartierscafé / Nachbarschaftstreff (Ort wird gesucht)
-  14. Reparatur- und Techniktreff (Ort wird gesucht)
-  15. Einbindung der neuen IGS Frankfurter Norden ins Quartier
-  16. Gestaltung Freiflächen Jugendhaus

RÜCKBLICK

Start	ISEK Nr. und Maßnahmentitel	Status
2017	2. Quartiersmanagement	laufend
	4. Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilimage	laufend
	8.1 Spielplatz am Weiher	✓ 2017
2018	5.1 Luminale	✓ 2018
2019	5.2 Insektenblühwiese BGR 124-138	✓ 2018
	7.1 Innenhof Nord, BGR 20-42, 1. BA	✓ 2020
	10.1 Aufzug BGR 110	✓ 2021
	Reparatur- und Techniktreff (BI)	✓ 2022
	16. Freiflächen Jugendhaus	✓ 2022
	Sicherung von Belegungsrechten	✓ 2019
2020	5.3 Durchfahrtsperren im Grünzug	✓ 2021
	6.1 Rahmenkonzept Grünzug BGR	✓ 2022
	9.1 Unterflurcontainer Nord	laufend
2021	1.2 Quartierseingang Ladenzeile	laufend
	1.3 Quartierseingang Ost, BGR 102	laufend
	3. Gemeinschaftsgärten BGR 20 - 42	laufend
	10.2 Aufzug BGR 20	✓ 2022
	7.1 Innenhof Nord, BGR 20-42, 2. BA	✓ 2023
2022	1.1 Quartierseingang Südost, Homburger Hohl	laufend
	9.2 Unterflurcontainer Süd	laufend

VORSCHAU

Start **ISEK Nr. und Maßnahmentitel** **Status**

2023- ? 6.2 Große Wiese, Hanggarten, Baumhalle

7.2 Innenhof Süd, BGR I 24 - I 38

8.2 Rondellplatz

13. Quartierscafé

12.1 Neugestaltung Homburger Hohl

15. Integration der Schulstandorte